

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ГКУ АО «ГУКС»)

Попова улица, дом 16, г. Архангельск, 163000,
тел. (8182)63-60-74, факс (8182)63-60-64
E-mail: dvinaland@yandex.ru
ОКПО 75031299, ОГРН 1042900047850,
ИНН/КПП 2901131041/290101001

Главам
муниципальных образований
(по листу рассылки)

28 СЕН 2021 № 3259
На № _____ от _____

О возможности внесения изменений
в контракт

Уважаемые главы муниципальных образований!

При исполнении государственных контрактов на строительство объектов капитального строительства, заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), возникает необходимость выполнения дополнительного объема, видов работ, замены материалов на улучшенные.

1. При рассмотрении вопроса о замене материалов на улучшенные по части 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ сравниваются технические и функциональные характеристики (потребительские свойства). Требуется согласование заказчика, а также автора проекта или организации, осуществляющей авторский надзор. Замена оформляется дополнительным соглашением, оплата производится в контрактных ценах, но не выше фактической, которая может подтверждаться прайсами.

2. Изменение цены не более чем на десять процентов. Указанное возможно на основании подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если предусмотрено контрактом. В таком случае могут увеличиваться объем и (или) виды выполняемых работ. Требуется согласование заказчика, а также автора проекта или организации, осуществляющей авторский надзор. При необходимости – положительное заключение государственной экспертизы или заверение ГИПа. Оформляется дополнительным соглашением, при этом в случае увеличения объемов работ, экспертиза сметы не требуется, а при увеличении видов работ необходимо положительное заключение сметной стоимости строительства.

3. Изменение цены контракта не более чем на 30 процентов. Указанное возможно на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ при исполнении контрактов, заключенных на срок более 1 года при цене контракта свыше 100 млн. руб., в отношении контрактов, заключенных

до 01.07.2021 – свыше 1 млн. руб. В таком случае могут увеличиваться объем и (или) виды выполняемых работ, исключаться одни работы и включаться другие. Требуется положительное заключение государственной экспертизы. Оформляется дополнительным соглашением на основании распоряжения главы муниципального образования.

Руководитель



А.Н. Ануфриев